【OLS】O2O追加開発
（DWH出力機能の構築 /Mars取込み回数増）

顧客基盤推進本部 オウンドメディア推進統括部
オンラインショップ企画部 オンラインショップ推進課

2024/4/5

Confidential / © SoftBank Corp.

サマリ

ゴール	2023秋イベントのO2Oマスタ設定事故対応のため、 OLSシステムへの追加開発を行う
背景・課題	O2Oマスタの設定事故が発生 休日の復旧作業および代理店影響が発生
概要	O2OマスタのDWH出力機能追加 Marsファイルの取り込み回数を増やす
効果	事故再発防止 事故発生時の復旧時間短縮
スケジュール	7月着手、11月リリース希望 一部機能はイベント前（8月まで）にリリース希望

Confidential / © SoftBank Corp.

デカチョウ情報

案件管理番号: 2024030100017
案件名:【OLS】O2O追加開発(DWH出力機能の構築/Mars取込み回数増)
http://decacho.bb.local/prj-mgmt/web/thread/2024030100017/

Confidential / © SoftBank Corp.

事故概要

事象	2023年9月発売のiPhone15シリーズの店頭受け取り予約サービスが 一部店舗において一時的に受付不可（受取店舗として選択不可）
原因	週次で管理しているサービス対象店舗の更新設定時の人為的ミス
対象	ソフトバンクアピタ金沢文庫（代理店ショップ） TOP1渋谷東口駅前店（併売店） エディオン岐阜正木店（量販店） 計 3店舗
影響期間	9/15(金)21:00予約開始～9/16(土)18:30頃まで

Confidential / © SoftBank Corp.

開発プラン

	担当営業の認識漏れ・依頼漏れ防止	事故が発生した時の臨時更新
開発内容	**O2Oマスタを DWH出力 担当営業側で一か所で現状を確認できる状態を構築する** 補足 営業側でも週次での告知を徹底する 現在はMars複数テーブル	**ORSのMarsファイル取り込み頻度を増やし、Marsが臨時配信された場合に速やかにO2Oマスタ生成を行う** 補足 Marsからの臨時配信は、 Mars運転（365日対応可）が対応

Confidential / © SoftBank Corp.

業務要件① O2Oマスタの DWH出力

開発システム
OLS(ORS)・DWH

営業希望FMTの雛形にてORSで情報を生成
DWHへ日時連携する

営業希望FMT
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SCyP5JzSSwTYpZKKOxRQOvBu4I1YUZ5W2n9qFTILZI0/edit#gid=802457894

Confidential / © SoftBank Corp.

業務要件② Mars配信データの取り込み回数増加

開発システム
OLS(ORS)

Marsデータ取り込み回数を増やす
現状デイリー　→　3時間ごと※

※現実的な回数をORS側で検討ください
※Marsより配信されたCSVの更新日時を確認してバッチ起動などでも可

本機能については
iPhoneイベント前（8月以前）に
リリース希望

Confidential / © SoftBank Corp.

スケジュール

超概算30人月3カ月工期
7月着手11月リリース希望
（業務要件2については8月までにリリース希望）

Confidential / © SoftBank Corp.

APPENDIX

Confidential / © SoftBank Corp.

EOF

Confidential / © SoftBank Corp.