OLS下期業務改善施策
SIMセット出荷仕様改善について

顧客基盤推進本部 オウンドメディア推進統括部
オンラインショップ企画部 オンラインショップ推進課

2024/9/17

Confidential / © SoftBank Corp.

アジェンダ

1 ｜ 概要
2 ｜ 効果
3 ｜ システム間連携、開発影響範囲の確認
4 ｜ 影響する関係部門
5 ｜ スケジュール案
6 ｜ 予算

Confidential / © SoftBank Corp.

1 ｜　概要

Y!モバ同様に2明細で出荷指示を出すことにより
出荷システムでの自動梱包・出荷オペレーションを可能にする

AsIs

No	商品名	数量	納入予定日	USIMタイプ	IMSIタイプ	原価カテ
1	APWNK9/iPhone 15 Pro Max 1TB + USIM(Black Titanium)	1	2023/12/16	電番なし		SB商

移動機＋SIMセットが1明細となって出荷指示。倉庫にて移動機・SIMのセット組み手作業が発生

ToBe

No	商品名	数量	納入予定日	USIMタイプ	IMSIタイプ
1	APSNF7 iPhone 15 Pro Max 1TB(Black Titanium)	1	2023/12/16		
2	ZTWHR1 nanoUSIM A(S)	1	2023/12/16		

2明細（移動機・SIM）で出荷指示することで、出荷システムで自動梱包が可能に。（YM同様の仕様）

Confidential / © SoftBank Corp.

2｜　効果

※削減工数からピースレート社との契約変更実施することで

950万円／年のコスト削減が実現

AsIs
手作業で対応

受注データを確認

移動機とSIMをセット組み

ToBe
オートメーション

Y!モバ同様、2明細でデータ連携

商品名	数量
APWNF7 iPhone 15 Pro 256GB	1
ZTWHR1 nanoUSIM A(S)	1

出荷システムで自動梱包



Confidential / © SoftBank Corp.

3｜　システム間連携、開発影響範囲

OLSからSCMOneへ出荷指示するタイミングでデータの形式がを変換し、
SCMOne側は受け取るだけ？（＝SCMOne側の改修は不要？）
そのほか、影響システムは？

申込

OLS

SCMOne

SIMの在庫管

セット組での
他システム
デマコン案
セット組→今

出荷実績送
のかも一応
試験だけが必

回線セット？
SIM同梱有無？

APWNK9/iPhone 15 Pro Max 1TB + USIM(Black Titanium)

APSNK9 iPhone 15 Pro Max 1TB

OLS内でデータ変換？

Confidential / © SoftBank Corp.

4｜　影響する関係部門

出荷仕様を変更することによる影響部門の特定が必要
ロジ・顧客基盤・CS以外に影響する部門の確認が必要



Confidential / © SoftBank Corp.

5｜　スケジュール（仮）

2025年3月リリース目標

9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
◆9月下旬 案件キック	◆10月中旬 要件FIX	◆11月上旬 個別要件FIX ◆11月中旬 実装仕様FIX		開発		試験	リリース

Confidential / © SoftBank Corp.

6｜　予算

計画中案件「#23業務効率化　26,875千円」の内数で実施

No	案件名	OLS超概算費用 （概算工数）	効果見込み	他影響システム
1	依頼受付フォームからのシステム登録機能実装	1,000万円（10人月）	336万円／年	CINDY
2	SIMセットの出荷仕様改善	500万円（5人月）	950万円／年	SCMOne SLIMS（デマコン対象外）
3	管理画面機能改善	1,100万円（11人月）	1,200万円／年	
	合計	2,600万円	2,486万円／年	

Confidential / © SoftBank Corp.

APPENDIX

Confidential / © SoftBank Corp.

参考：定量的効果　算出ロジック

■USIM	セット数量												
LC	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2401	2402	2403	総計
LCI	16,311	13,905	12,345	18,212	16,237	46,155	39,828	22,078	22,708	21,393	15,985	21,604	266,761
LCO	9,229	8,289	7,697	12,894	9,764	24,663	25,532	14,643	14,821	11,447	8,525	11,802	159,306
LCF	1,377	1,097	996	2,589	1,219	1,918	2,203	1,258	2,506	1,856	524	1,552	19,095
総計	**26,917**	**23,291**	**21,038**	**33,695**	**27,220**	**72,736**	**67,563**	**37,979**	**40,035**	**34,696**	**25,034**	**34,958**	**445,162**
作業時間/	**セット**	生産性	80台/人時										
	時給	LCI	@1,720円		LCO	@1,700円		LCF	@1,520円				
区分	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2401	2402	2403	総計
作業時間	204	174	154	228	203	577	498	276	284	267	200	270	3,335
作業費用	350,687	298,958	265,418	391,558	349,096	992,333	856,302	474,677	488,222	459,950	343,678	464,486	5,735,362
作業時間	115	104	96	161	122	308	319	183	185	143	107	148	1,991
作業費用	196,116	176,141	163,561	273,998	207,485	524,089	542,555	311,164	314,946	243,249	181,156	250,793	3,385,253
作業時間	17	14	12	32	15	24	28	16	31	23	7	19	239
作業費用	26,163	20,843	18,924	49,191	23,161	36,442	41,857	23,902	47,614	35,264	9,956	29,488	362,805
作業時間	336	291	263	421	340	909	845	475	500	434	313	437	5,565
作業費用	572,966	495,942	447,903	714,747	579,742	1,552,863	1,440,714	809,743	850,782	738,462	534,790	744,767	9,483,419

Confidential / © SoftBank Corp.